



Phase 01 : Travaux préparatoires

| Nom (PM) | Début (PM) | Fin (PM) | 2014 | | | | | | | | | | | | 2015 | | | | | | | | | | | | 2016 | | | | | | | | | | | | 2017 | | | | | | | | | | | | 2018 | | | | | | | | | | | |
|---|------------------|------------------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|------|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|--|
| | | | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | | |
| Phase 01 : Travaux préparatoires | | | Phase 01 : Travaux préparatoires | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Libération des emprises | 01/01/2014 08:00 | 15/01/2014 16:00 | [Red hatched] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Création des accès de chantier | 16/01/2014 08:00 | 31/01/2014 16:00 | [Red hatched] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Installations principales | 03/02/2014 08:00 | 27/02/2014 16:00 | [Red hatched] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Phase 02 : Démolitions | | | Phase 02 : Démolitions | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Démolitions | 28/02/2014 08:00 | 31/03/2014 16:00 | [Red hatched] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Phase 03 : Décapages | | | Phase 03 : Décapages | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Décapage phase 1 | 01/04/2014 08:00 | 15/04/2014 16:00 | [Yellow hatched] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Décapage phase 2 | 01/04/2014 08:00 | 15/04/2014 16:00 | [Yellow hatched] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Phase 04 : Terrassements chaussées et b... | | | Phase 04 : Terrassements chaussées et bassins | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Terrassement de la chaussée Est-Ouest | 16/04/2014 08:00 | 09/05/2014 16:00 | [Yellow hatched] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Terrassement des bassins | 16/04/2014 08:00 | 22/04/2014 16:00 | [Yellow hatched] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Génie Civil des bassins | 23/04/2014 08:00 | 08/05/2014 16:00 | [Grey hatched] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Terrassement de la chaussée Nord-Sud | 23/04/2014 08:00 | 30/04/2014 16:00 | [Yellow hatched] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Phase 05 : Mise en place de la déviation pr... | | | Phase 05 : Mise en place de la déviation provisoire | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Réalisation de la déviation provisoire | 12/05/2014 08:00 | 23/05/2014 16:00 | [Yellow hatched] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Phase 06 : Construction du nouveau girato... | | | Phase 06 : Construction du nouveau giratoire | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Démolitions chaussée et bordure | 26/05/2014 08:00 | 30/05/2014 16:00 | [Red hatched] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Réalisation du giratoire | 02/06/2014 08:00 | 26/06/2014 16:00 | [Pink hatched] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Phase 07 : Réalisation des voiries | | | Phase 07 : Réalisation des voiries | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Démontage de la déviation provisoire | 27/06/2014 08:00 | 07/07/2014 16:00 | [Yellow hatched] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CDF Est-Ouest | 30/06/2014 08:00 | 04/07/2014 16:00 | [Yellow hatched] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Assise de chaussée Est-Ouest yc bordures | 07/07/2014 08:00 | 11/07/2014 16:00 | [Pink hatched] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CDF Nord-Sud | 07/07/2014 08:00 | 11/07/2014 16:00 | [Yellow hatched] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rémise en état | 08/07/2014 08:00 | 11/07/2014 16:00 | [Yellow hatched] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Assise de chaussée Nord-Sud yc bordures | 14/07/2014 08:00 | 18/07/2014 16:00 | [Pink hatched] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Couche de roulement Est-Ouest | 14/07/2014 08:00 | 21/07/2014 16:00 | [Pink hatched] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Couche de roulement Nord-Sud | 21/07/2014 08:00 | 25/07/2014 16:00 | [Pink hatched] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Phase 08 : Marché immobilier 1 | | | Phase 08 : Marché immobilier 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Construction Ilot 1 | 01/09/2014 08:00 | 31/12/2015 16:00 | [Orange hatched] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Construction Ilot 3 | 01/09/2014 08:00 | 31/12/2015 16:00 | [Orange hatched] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Construction Ilot 5 | 01/09/2014 08:00 | 31/12/2015 16:00 | [Orange hatched] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Phase 08 : Marché immobilier 2 | | | Phase 08 : Marché immobilier 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Construction Ilot 10 | 01/01/2016 08:00 | 31/03/2017 16:00 | [Orange hatched] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Construction Ilot 2 | 01/01/2016 08:00 | 31/03/2017 16:00 | [Orange hatched] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Construction Ilot 4 | 01/01/2016 08:00 | 31/03/2017 16:00 | [Orange hatched] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Construction Ilot 6 | 01/01/2016 08:00 | 31/03/2017 16:00 | [Orange hatched] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Phase 09 : Marché immobilier 3 + EV | | | Phase 09 : Marché immobilier 3 + EV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Construction Ilot 7 | 03/04/2017 08:00 | 29/06/2018 16:00 | [Orange hatched] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Construction Ilot 8 | 03/04/2017 08:00 | 29/06/2018 16:00 | [Orange hatched] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Construction Ilot 9 | 03/04/2017 08:00 | 29/06/2018 16:00 | [Orange hatched] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aménagement des Espaces-Vert | 16/04/2018 08:00 | 31/07/2018 16:00 | [Green hatched] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Réalisation du bassin | 16/04/2018 08:00 | 31/05/2018 16:00 | [Green hatched] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Légende

| | |
|-----------------------|------------------|
| Démolitions | [Red hatched] |
| Espaces Verts | [Green hatched] |
| Génie Civil | [Grey hatched] |
| Chaussées | [Pink hatched] |
| Immobilier | [Orange hatched] |
| Terrassements | [Yellow hatched] |
| Travaux préparatoires | [Red hatched] |





| Nom (PM) | Début (PM) | Fin (PM) | 2014 | | | | | | | | | | | | 2015 | | | | | | | | | | | | 2016 | | | | | | | | | | | | 2017 | | | | | | | | | | | | 2018 | | | | | | | | | | | |
|---|------------------|------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|------|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|--|
| | | | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | | |
| Phase 01 : Travaux préparatoires | | | Phase 01 : Travaux préparatoires | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Libération des emprises | 01/01/2014 08:00 | 15/01/2014 16:00 | Libération des emprises | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Création des accès de chantier | 16/01/2014 08:00 | 31/01/2014 16:00 | Création des accès de chantier | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Installations principales | 03/02/2014 08:00 | 27/02/2014 16:00 | Installations principales | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Phase 02 : Démolitions | | | Phase 02 : Démolitions | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Démolitions | 28/02/2014 08:00 | 31/03/2014 16:00 | Démolitions | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Phase 03 : Décapages | | | Phase 03 : Décapages | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Décapage phase 1 | 01/04/2014 08:00 | 15/04/2014 16:00 | Décapage phase 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Décapage phase 2 | 01/04/2014 08:00 | 15/04/2014 16:00 | Décapage phase 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Phase 04 : Terrassements chaussées et b... | | | Phase 04 : Terrassements chaussées et bassins | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Terrassement de la chaussée Est-Ouest | 16/04/2014 08:00 | 09/05/2014 16:00 | Terrassement de la chaussée Est-Ouest | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Terrassement des bassins | 16/04/2014 08:00 | 22/04/2014 16:00 | Terrassement des bassins | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Génie Civil des bassins | 23/04/2014 08:00 | 08/05/2014 16:00 | Génie Civil des bassins | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Terrassement de la chaussée Nord-Sud | 23/04/2014 08:00 | 30/04/2014 16:00 | Terrassement de la chaussée Nord-Sud | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Phase 05 : Mise en place de la déviation pr... | | | Phase 05 : Mise en place de la déviation provisoire | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Réalisation de la déviation provisoire | 12/05/2014 08:00 | 23/05/2014 16:00 | Réalisation de la déviation provisoire | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Phase 06 : Construction du nouveau girato... | | | Phase 06 : Construction du nouveau giratoire | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Démolitions chaussée et bordure | 26/05/2014 08:00 | 30/05/2014 16:00 | Démolitions chaussée et bordure | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Réalisation du giratoire | 02/06/2014 08:00 | 26/06/2014 16:00 | Réalisation du giratoire | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Phase 07 : Réalisation des voiries | | | Phase 07 : Réalisation des voiries | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Démontage de la déviation provisoire | 27/06/2014 08:00 | 07/07/2014 16:00 | Démontage de la déviation provisoire | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CDF Est-Ouest | 30/06/2014 08:00 | 04/07/2014 16:00 | CDF Est-Ouest | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Assise de chaussée Est-Ouest yc bordures | 07/07/2014 08:00 | 11/07/2014 16:00 | Assise de chaussée Est-Ouest yc bordures | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CDF Nord-Sud | 07/07/2014 08:00 | 11/07/2014 16:00 | CDF Nord-Sud | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rémise en état | 08/07/2014 08:00 | 11/07/2014 16:00 | Rémise en état | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Assise de chaussée Nord-Sud yc bordures | 14/07/2014 08:00 | 18/07/2014 16:00 | Assise de chaussée Nord-Sud yc bordures | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Couche de roulement Est-Ouest | 14/07/2014 08:00 | 21/07/2014 16:00 | Couche de roulement Est-Ouest | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Couche de roulement Nord-Sud | 21/07/2014 08:00 | 25/07/2014 16:00 | Couche de roulement Nord-Sud | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Phase 08 : Marché immobilier 1 | | | Phase 08 : Marché immobilier 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Construction Ilot 1 | 01/09/2014 08:00 | 31/12/2015 16:00 | Construction Ilot 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Construction Ilot 3 | 01/09/2014 08:00 | 31/12/2015 16:00 | Construction Ilot 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Construction Ilot 5 | 01/09/2014 08:00 | 31/12/2015 16:00 | Construction Ilot 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Phase 08 : Marché immobilier 2 | | | Phase 08 : Marché immobilier 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Construction Ilot 10 | 01/01/2016 08:00 | 31/03/2017 16:00 | Construction Ilot 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Construction Ilot 2 | 01/01/2016 08:00 | 31/03/2017 16:00 | Construction Ilot 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Construction Ilot 4 | 01/01/2016 08:00 | 31/03/2017 16:00 | Construction Ilot 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Construction Ilot 6 | 01/01/2016 08:00 | 31/03/2017 16:00 | Construction Ilot 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Phase 09 : Marché immobilier 3 + EV | | | Phase 09 : Marché immobilier 3 + EV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Construction Ilot 7 | 03/04/2017 08:00 | 29/06/2018 16:00 | Construction Ilot 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Construction Ilot 8 | 03/04/2017 08:00 | 29/06/2018 16:00 | Construction Ilot 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Construction Ilot 9 | 03/04/2017 08:00 | 29/06/2018 16:00 | Construction Ilot 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aménagement des Espaces-Vert | 16/04/2018 08:00 | 31/07/2018 16:00 | Aménagement des Espaces-Vert | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Réalisation du bassin | 16/04/2018 08:00 | 31/05/2018 16:00 | Réalisation du bassin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Légende

| | |
|-----------------------|--|
| Démolitions | |
| Espaces Verts | |
| Génie Civil | |
| Chaussées | |
| Immobilier | |
| Terrassements | |
| Travaux préparatoires | |





| Nom (PM) | Début (PM) | Fin (PM) | 2014 | | | | | | | | | | | | 2015 | | | | | | | | | | | | 2016 | | | | | | | | | | | | 2017 | | | | | | | | | | | | 2018 | | | | | | | | | | | |
|---|------------------|------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|------|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|--|
| | | | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | | |
| Phase 01 : Travaux préparatoires | | | Phase 01 : Travaux préparatoires | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Libération des emprises | 01/01/2014 08:00 | 15/01/2014 16:00 | Libération des emprises | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Création des accès de chantier | 16/01/2014 08:00 | 31/01/2014 16:00 | Création des accès de chantier | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Installations principales | 03/02/2014 08:00 | 27/02/2014 16:00 | Installations principales | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Phase 02 : Démolitions | | | Phase 02 : Démolitions | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Démolitions | 28/02/2014 08:00 | 31/03/2014 16:00 | Démolitions | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Phase 03 : Décapages | | | Phase 03 : Décapages | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Décapage phase 1 | 01/04/2014 08:00 | 15/04/2014 16:00 | Décapage phase 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Décapage phase 2 | 01/04/2014 08:00 | 15/04/2014 16:00 | Décapage phase 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Phase 04 : Terrassements chaussées et b... | | | Phase 04 : Terrassements chaussées et bassins | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Terrassement de la chaussée Est-Ouest | 16/04/2014 08:00 | 09/05/2014 16:00 | Terrassement de la chaussée Est-Ouest | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Terrassement des bassins | 16/04/2014 08:00 | 22/04/2014 16:00 | Terrassement des bassins | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Génie Civil des bassins | 23/04/2014 08:00 | 08/05/2014 16:00 | Génie Civil des bassins | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Terrassement de la chaussée Nord-Sud | 23/04/2014 08:00 | 30/04/2014 16:00 | Terrassement de la chaussée Nord-Sud | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Phase 05 : Mise en place de la déviation pr... | | | Phase 05 : Mise en place de la déviation provisoire | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Réalisation de la déviation provisoire | 12/05/2014 08:00 | 23/05/2014 16:00 | Réalisation de la déviation provisoire | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Phase 06 : Construction du nouveau girato... | | | Phase 06 : Construction du nouveau giratoire | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Démolitions chaussée et bordure | 26/05/2014 08:00 | 30/05/2014 16:00 | Démolitions chaussée et bordure | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Réalisation du giratoire | 02/06/2014 08:00 | 26/06/2014 16:00 | Réalisation du giratoire | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Phase 07 : Réalisation des voiries | | | Phase 07 : Réalisation des voiries | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Démontage de la déviation provisoire | 27/06/2014 08:00 | 07/07/2014 16:00 | Démontage de la déviation provisoire | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CDF Est-Ouest | 30/06/2014 08:00 | 04/07/2014 16:00 | CDF Est-Ouest | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Assise de chaussée Est-Ouest yc bordures | 07/07/2014 08:00 | 11/07/2014 16:00 | Assise de chaussée Est-Ouest yc bordures | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CDF Nord-Sud | 07/07/2014 08:00 | 11/07/2014 16:00 | CDF Nord-Sud | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rémise en état | 08/07/2014 08:00 | 11/07/2014 16:00 | Rémise en état | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Assise de chaussée Nord-Sud yc bordures | 14/07/2014 08:00 | 18/07/2014 16:00 | Assise de chaussée Nord-Sud yc bordures | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Couche de roulement Est-Ouest | 14/07/2014 08:00 | 21/07/2014 16:00 | Couche de roulement Est-Ouest | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Couche de roulement Nord-Sud | 21/07/2014 08:00 | 25/07/2014 16:00 | Couche de roulement Nord-Sud | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Phase 08 : Marché immobilier 1 | | | Phase 08 : Marché immobilier 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Construction Ilot 1 | 01/09/2014 08:00 | 31/12/2015 16:00 | Construction Ilot 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Construction Ilot 3 | 01/09/2014 08:00 | 31/12/2015 16:00 | Construction Ilot 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Construction Ilot 5 | 01/09/2014 08:00 | 31/12/2015 16:00 | Construction Ilot 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Phase 08 : Marché immobilier 2 | | | Phase 08 : Marché immobilier 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Construction Ilot 10 | 01/01/2016 08:00 | 31/03/2017 16:00 | Construction Ilot 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Construction Ilot 2 | 01/01/2016 08:00 | 31/03/2017 16:00 | Construction Ilot 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Construction Ilot 4 | 01/01/2016 08:00 | 31/03/2017 16:00 | Construction Ilot 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Construction Ilot 6 | 01/01/2016 08:00 | 31/03/2017 16:00 | Construction Ilot 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Phase 09 : Marché immobilier 3 + EV | | | Phase 09 : Marché immobilier 3 + EV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Construction Ilot 7 | 03/04/2017 08:00 | 29/06/2018 16:00 | Construction Ilot 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Construction Ilot 8 | 03/04/2017 08:00 | 29/06/2018 16:00 | Construction Ilot 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Construction Ilot 9 | 03/04/2017 08:00 | 29/06/2018 16:00 | Construction Ilot 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aménagement des Espaces-Vert | 16/04/2018 08:00 | 31/07/2018 16:00 | Aménagement des Espaces-Vert | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Réalisation du bassin | 16/04/2018 08:00 | 31/05/2018 16:00 | Réalisation du bassin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Légende

| | |
|-----------------------|--|
| Démolitions | |
| Espaces Verts | |
| Génie Civil | |
| Chaussées | |
| Immobilier | |
| Terrassements | |
| Travaux préparatoires | |





| Nom (PM) | Début (PM) | Fin (PM) | 2014 | | | | | | | | | | | | 2015 | | | | | | | | | | | | 2016 | | | | | | | | | | | | 2017 | | | | | | | | | | | | 2018 | | | | | | | | | | | |
|---|------------------|------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|------|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|--|
| | | | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | | |
| Phase 01 : Travaux préparatoires | | | Phase 01 : Travaux préparatoires | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Libération des emprises | 01/01/2014 08:00 | 15/01/2014 16:00 | Libération des emprises | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Création des accès de chantier | 16/01/2014 08:00 | 31/01/2014 16:00 | Création des accès de chantier | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Installations principales | 03/02/2014 08:00 | 27/02/2014 16:00 | Installations principales | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Phase 02 : Démolitions | | | Phase 02 : Démolitions | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Démolitions | 28/02/2014 08:00 | 31/03/2014 16:00 | Démolitions | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Phase 03 : Décapages | | | Phase 03 : Décapages | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Décapage phase 1 | 01/04/2014 08:00 | 15/04/2014 16:00 | Décapage phase 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Décapage phase 2 | 01/04/2014 08:00 | 15/04/2014 16:00 | Décapage phase 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Phase 04 : Terrassements chaussées et b... | | | Phase 04 : Terrassements chaussées et bassins | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Terrassement de la chaussée Est-Ouest | 16/04/2014 08:00 | 09/05/2014 16:00 | Terrassement de la chaussée Est-Ouest | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Terrassement des bassins | 16/04/2014 08:00 | 22/04/2014 16:00 | Terrassement des bassins | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Génie Civil des bassins | 23/04/2014 08:00 | 08/05/2014 16:00 | Génie Civil des bassins | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Terrassement de la chaussée Nord-Sud | 23/04/2014 08:00 | 30/04/2014 16:00 | Terrassement de la chaussée Nord-Sud | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Phase 05 : Mise en place de la déviation pr... | | | Phase 05 : Mise en place de la déviation provisoire | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Réalisation de la déviation provisoire | 12/05/2014 08:00 | 23/05/2014 16:00 | Réalisation de la déviation provisoire | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Phase 06 : Construction du nouveau girato... | | | Phase 06 : Construction du nouveau giratoire | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Démolitions chaussée et bordure | 26/05/2014 08:00 | 30/05/2014 16:00 | Démolitions chaussée et bordure | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Réalisation du giratoire | 02/06/2014 08:00 | 26/06/2014 16:00 | Réalisation du giratoire | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Phase 07 : Réalisation des voiries | | | Phase 07 : Réalisation des voiries | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Démontage de la déviation provisoire | 27/06/2014 08:00 | 07/07/2014 16:00 | Démontage de la déviation provisoire | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CDF Est-Ouest | 30/06/2014 08:00 | 04/07/2014 16:00 | CDF Est-Ouest | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Assise de chaussée Est-Ouest yc bordures | 07/07/2014 08:00 | 11/07/2014 16:00 | Assise de chaussée Est-Ouest yc bordures | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CDF Nord-Sud | 07/07/2014 08:00 | 11/07/2014 16:00 | CDF Nord-Sud | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rémise en état | 08/07/2014 08:00 | 11/07/2014 16:00 | Rémise en état | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Assise de chaussée Nord-Sud yc bordures | 14/07/2014 08:00 | 18/07/2014 16:00 | Assise de chaussée Nord-Sud yc bordures | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Couche de roulement Est-Ouest | 14/07/2014 08:00 | 21/07/2014 16:00 | Couche de roulement Est-Ouest | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Couche de roulement Nord-Sud | 21/07/2014 08:00 | 25/07/2014 16:00 | Couche de roulement Nord-Sud | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Phase 08 : Marché immobilier 1 | | | Phase 08 : Marché immobilier 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Construction Ilot 1 | 01/09/2014 08:00 | 31/12/2015 16:00 | Construction Ilot 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Construction Ilot 3 | 01/09/2014 08:00 | 31/12/2015 16:00 | Construction Ilot 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Construction Ilot 5 | 01/09/2014 08:00 | 31/12/2015 16:00 | Construction Ilot 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Phase 08 : Marché immobilier 2 | | | Phase 08 : Marché immobilier 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Construction Ilot 10 | 01/01/2016 08:00 | 31/03/2017 16:00 | Construction Ilot 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Construction Ilot 2 | 01/01/2016 08:00 | 31/03/2017 16:00 | Construction Ilot 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Construction Ilot 4 | 01/01/2016 08:00 | 31/03/2017 16:00 | Construction Ilot 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Construction Ilot 6 | 01/01/2016 08:00 | 31/03/2017 16:00 | Construction Ilot 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Phase 09 : Marché immobilier 3 + EV | | | Phase 09 : Marché immobilier 3 + EV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Construction Ilot 7 | 03/04/2017 08:00 | 29/06/2018 16:00 | Construction Ilot 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Construction Ilot 8 | 03/04/2017 08:00 | 29/06/2018 16:00 | Construction Ilot 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Construction Ilot 9 | 03/04/2017 08:00 | 29/06/2018 16:00 | Construction Ilot 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aménagement des Espaces-Vert | 16/04/2018 08:00 | 31/07/2018 16:00 | Aménagement des Espaces-Vert | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Réalisation du bassin | 16/04/2018 08:00 | 31/05/2018 16:00 | Réalisation du bassin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Légende

| | |
|-----------------------|--|
| Démolitions | |
| Espaces Verts | |
| Génie Civil | |
| Chaussées | |
| Immobilier | |
| Terrassements | |
| Travaux préparatoires | |






| Nom (PM) | Début (PM) | Fin (PM) | 2014 | | | | | | | | | | | | 2015 | | | | | | | | | | | | 2016 | | | | | | | | | | | | 2017 | | | | | | | | | | | | 2018 | | | | | | | | | | | |
|---|------------------|------------------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|------|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|--|
| | | | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | | |
| Phase 01 : Travaux préparatoires | | | Phase 01 : Travaux préparatoires | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Libération des emprises | 01/01/2014 08:00 | 15/01/2014 16:00 | Libération des emprises | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Création des accès de chantier | 16/01/2014 08:00 | 31/01/2014 16:00 | Création des accès de chantier | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Installations principales | 03/02/2014 08:00 | 27/02/2014 16:00 | Installations principales | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Phase 02 : Démolitions | | | Phase 02 : Démolitions | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Démolitions | 28/02/2014 08:00 | 31/03/2014 16:00 | Démolitions | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Phase 03 : Décapages | | | Phase 03 : Décapages | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Décapage phase 1 | 01/04/2014 08:00 | 15/04/2014 16:00 | Décapage phase 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Décapage phase 2 | 01/04/2014 08:00 | 15/04/2014 16:00 | Décapage phase 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Phase 04 : Terrassements chaussées et b... | | | Phase 04 : Terrassements chaussées et bassins | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Terrassement de la chaussée Est-Ouest | 16/04/2014 08:00 | 09/05/2014 16:00 | Terrassement de la chaussée Est-Ouest | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Terrassement des bassins | 16/04/2014 08:00 | 22/04/2014 16:00 | Terrassement des bassins | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Génie Civil des bassins | 23/04/2014 08:00 | 08/05/2014 16:00 | Génie Civil des bassins | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Terrassement de la chaussée Nord-Sud | 23/04/2014 08:00 | 30/04/2014 16:00 | Terrassement de la chaussée Nord-Sud | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Phase 05 : Mise en place de la déviation pr... | | | Phase 05 : Mise en place de la déviation provisoire | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Réalisation de la déviation provisoire | 12/05/2014 08:00 | 23/05/2014 16:00 | Réalisation de la déviation provisoire | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Phase 06 : Construction du nouveau girato... | | | Phase 06 : Construction du nouveau giratoire | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Démolitions chaussée et bordure | 26/05/2014 08:00 | 30/05/2014 16:00 | Démolitions chaussée et bordure | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Réalisation du giratoire | 02/06/2014 08:00 | 26/06/2014 16:00 | Réalisation du giratoire | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Phase 07 : Réalisation des voiries | | | Phase 07 : Réalisation des voiries | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Démontage de la déviation provisoire | 27/06/2014 08:00 | 07/07/2014 16:00 | Démontage de la déviation provisoire | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CDF Est-Ouest | 30/06/2014 08:00 | 04/07/2014 16:00 | CDF Est-Ouest | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Assise de chaussée Est-Ouest yc bordures | 07/07/2014 08:00 | 11/07/2014 16:00 | Assise de chaussée Est-Ouest yc bordures | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CDF Nord-Sud | 07/07/2014 08:00 | 11/07/2014 16:00 | CDF Nord-Sud | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rémise en état | 08/07/2014 08:00 | 11/07/2014 16:00 | Rémise en état | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Assise de chaussée Nord-Sud yc bordures | 14/07/2014 08:00 | 18/07/2014 16:00 | Assise de chaussée Nord-Sud yc bordures | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Couche de roulement Est-Ouest | 14/07/2014 08:00 | 21/07/2014 16:00 | Couche de roulement Est-Ouest | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Couche de roulement Nord-Sud | 21/07/2014 08:00 | 25/07/2014 16:00 | Couche de roulement Nord-Sud | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Phase 08 : Marché immobilier 1 | | | Phase 08 : Marché immobilier 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Construction Ilot 1 | 01/09/2014 08:00 | 31/12/2015 16:00 | Construction Ilot 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Construction Ilot 3 | 01/09/2014 08:00 | 31/12/2015 16:00 | Construction Ilot 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Construction Ilot 5 | 01/09/2014 08:00 | 31/12/2015 16:00 | Construction Ilot 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Phase 08 : Marché immobilier 2 | | | Phase 08 : Marché immobilier 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Construction Ilot 10 | 01/01/2016 08:00 | 31/03/2017 16:00 | Construction Ilot 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Construction Ilot 2 | 01/01/2016 08:00 | 31/03/2017 16:00 | Construction Ilot 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Construction Ilot 4 | 01/01/2016 08:00 | 31/03/2017 16:00 | Construction Ilot 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Construction Ilot 6 | 01/01/2016 08:00 | 31/03/2017 16:00 | Construction Ilot 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Phase 09 : Marché immobilier 3 + EV | | | Phase 09 : Marché immobilier 3 + EV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Construction Ilot 7 | 03/04/2017 08:00 | 29/06/2018 16:00 | Construction Ilot 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Construction Ilot 8 | 03/04/2017 08:00 | 29/06/2018 16:00 | Construction Ilot 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Construction Ilot 9 | 03/04/2017 08:00 | 29/06/2018 16:00 | Construction Ilot 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aménagement des Espaces-Vert | 16/04/2018 08:00 | 31/07/2018 16:00 | Aménagement des Espaces-Vert | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Réalisation du bassin | 16/04/2018 08:00 | 31/05/2018 16:00 | Réalisation du bassin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Légende

| | |
|-----------------------|--|
| Démolitions | |
| Espaces Verts | |
| Génie Civil | |
| Chaussées | |
| Immobilier | |
| Terrassements | |
| Travaux préparatoires | |






| Nom (PM) | Début (PM) | Fin (PM) | 2014 | | | | | | | | | | | | 2015 | | | | | | | | | | | | 2016 | | | | | | | | | | | | 2017 | | | | | | | | | | | | 2018 | | | | | | | | | | | |
|---|------------------|------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|------|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|--|
| | | | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | | |
| Phase 01 : Travaux préparatoires | | | Phase 01 : Travaux préparatoires | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Libération des emprises | 01/01/2014 08:00 | 15/01/2014 16:00 | Libération des emprises | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Création des accès de chantier | 16/01/2014 08:00 | 31/01/2014 16:00 | Création des accès de chantier | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Installations principales | 03/02/2014 08:00 | 27/02/2014 16:00 | Installations principales | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Phase 02 : Démolitions | | | Phase 02 : Démolitions | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Démolitions | 28/02/2014 08:00 | 31/03/2014 16:00 | Démolitions | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Phase 03 : Décapages | | | Phase 03 : Décapages | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Décapage phase 1 | 01/04/2014 08:00 | 15/04/2014 16:00 | Décapage phase 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Décapage phase 2 | 01/04/2014 08:00 | 15/04/2014 16:00 | Décapage phase 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Phase 04 : Terrassements chaussées et b... | | | Phase 04 : Terrassements chaussées et bassins | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Terrassement de la chaussée Est-Ouest | 16/04/2014 08:00 | 09/05/2014 16:00 | Terrassement de la chaussée Est-Ouest | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Terrassement des bassins | 16/04/2014 08:00 | 22/04/2014 16:00 | Terrassement des bassins | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Génie Civil des bassins | 23/04/2014 08:00 | 08/05/2014 16:00 | Génie Civil des bassins | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Terrassement de la chaussée Nord-Sud | 23/04/2014 08:00 | 30/04/2014 16:00 | Terrassement de la chaussée Nord-Sud | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Phase 05 : Mise en place de la déviation pr... | | | Phase 05 : Mise en place de la déviation provisoire | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Réalisation de la déviation provisoire | 12/05/2014 08:00 | 23/05/2014 16:00 | Réalisation de la déviation provisoire | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Phase 06 : Construction du nouveau girato... | | | Phase 06 : Construction du nouveau giratoire | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Démolitions chaussée et bordure | 26/05/2014 08:00 | 30/05/2014 16:00 | Démolitions chaussée et bordure | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Réalisation du giratoire | 02/06/2014 08:00 | 26/06/2014 16:00 | Réalisation du giratoire | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Phase 07 : Réalisation des voiries | | | Phase 07 : Réalisation des voiries | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Démontage de la déviation provisoire | 27/06/2014 08:00 | 07/07/2014 16:00 | Démontage de la déviation provisoire | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CDF Est-Ouest | 30/06/2014 08:00 | 04/07/2014 16:00 | CDF Est-Ouest | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Assise de chaussée Est-Ouest yc bordures | 07/07/2014 08:00 | 11/07/2014 16:00 | Assise de chaussée Est-Ouest yc bordures | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CDF Nord-Sud | 07/07/2014 08:00 | 11/07/2014 16:00 | CDF Nord-Sud | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rémise en état | 08/07/2014 08:00 | 11/07/2014 16:00 | Rémise en état | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Assise de chaussée Nord-Sud yc bordures | 14/07/2014 08:00 | 18/07/2014 16:00 | Assise de chaussée Nord-Sud yc bordures | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Couche de roulement Est-Ouest | 14/07/2014 08:00 | 21/07/2014 16:00 | Couche de roulement Est-Ouest | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Couche de roulement Nord-Sud | 21/07/2014 08:00 | 25/07/2014 16:00 | Couche de roulement Nord-Sud | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Phase 08 : Marché immobilier 1 | | | Phase 08 : Marché immobilier 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Construction Ilot 1 | 01/09/2014 08:00 | 31/12/2015 16:00 | Construction Ilot 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Construction Ilot 3 | 01/09/2014 08:00 | 31/12/2015 16:00 | Construction Ilot 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Construction Ilot 5 | 01/09/2014 08:00 | 31/12/2015 16:00 | Construction Ilot 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Phase 08 : Marché immobilier 2 | | | Phase 08 : Marché immobilier 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Construction Ilot 10 | 01/01/2016 08:00 | 31/03/2017 16:00 | Construction Ilot 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Construction Ilot 2 | 01/01/2016 08:00 | 31/03/2017 16:00 | Construction Ilot 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Construction Ilot 4 | 01/01/2016 08:00 | 31/03/2017 16:00 | Construction Ilot 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Construction Ilot 6 | 01/01/2016 08:00 | 31/03/2017 16:00 | Construction Ilot 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Phase 09 : Marché immobilier 3 + EV | | | Phase 09 : Marché immobilier 3 + EV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Construction Ilot 7 | 03/04/2017 08:00 | 29/06/2018 16:00 | Construction Ilot 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Construction Ilot 8 | 03/04/2017 08:00 | 29/06/2018 16:00 | Construction Ilot 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Construction Ilot 9 | 03/04/2017 08:00 | 29/06/2018 16:00 | Construction Ilot 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aménagement des Espaces-Vert | 16/04/2018 08:00 | 31/07/2018 16:00 | Aménagement des Espaces-Vert | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Réalisation du bassin | 16/04/2018 08:00 | 31/05/2018 16:00 | Réalisation du bassin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Légende

| | |
|-----------------------|--|
| Démolitions | |
| Espaces Verts | |
| Génie Civil | |
| Chaussées | |
| Immobilier | |
| Terrassements | |
| Travaux préparatoires | |





| Nom (PM) | Début (PM) | Fin (PM) | 2014 | | | | | | | | | | | | 2015 | | | | | | | | | | | | 2016 | | | | | | | | | | | | 2017 | | | | | | | | | | | | 2018 | | | | | | | | | | | |
|---|------------------|------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|------|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|--|
| | | | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | | |
| Phase 01 : Travaux préparatoires | | | Phase 01 : Travaux préparatoires | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Libération des emprises | 01/01/2014 08:00 | 15/01/2014 16:00 | Libération des emprises | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Création des accès de chantier | 16/01/2014 08:00 | 31/01/2014 16:00 | Création des accès de chantier | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Installations principales | 03/02/2014 08:00 | 27/02/2014 16:00 | Installations principales | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Phase 02 : Démolitions | | | Phase 02 : Démolitions | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Démolitions | 28/02/2014 08:00 | 31/03/2014 16:00 | Démolitions | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Phase 03 : Décapages | | | Phase 03 : Décapages | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Décapage phase 1 | 01/04/2014 08:00 | 15/04/2014 16:00 | Décapage phase 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Décapage phase 2 | 01/04/2014 08:00 | 15/04/2014 16:00 | Décapage phase 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Phase 04 : Terrassements chaussées et b... | | | Phase 04 : Terrassements chaussées et bassins | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Terrassement de la chaussée Est-Ouest | 16/04/2014 08:00 | 09/05/2014 16:00 | Terrassement de la chaussée Est-Ouest | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Terrassement des bassins | 16/04/2014 08:00 | 22/04/2014 16:00 | Terrassement des bassins | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Génie Civil des bassins | 23/04/2014 08:00 | 08/05/2014 16:00 | Génie Civil des bassins | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Terrassement de la chaussée Nord-Sud | 23/04/2014 08:00 | 30/04/2014 16:00 | Terrassement de la chaussée Nord-Sud | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Phase 05 : Mise en place de la déviation pr... | | | Phase 05 : Mise en place de la déviation provisoire | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Réalisation de la déviation provisoire | 12/05/2014 08:00 | 23/05/2014 16:00 | Réalisation de la déviation provisoire | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Phase 06 : Construction du nouveau girato... | | | Phase 06 : Construction du nouveau giratoire | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Démolitions chaussée et bordure | 26/05/2014 08:00 | 30/05/2014 16:00 | Démolitions chaussée et bordure | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Réalisation du giratoire | 02/06/2014 08:00 | 26/06/2014 16:00 | Réalisation du giratoire | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Phase 07 : Réalisation des voiries | | | Phase 07 : Réalisation des voiries | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Démontage de la déviation provisoire | 27/06/2014 08:00 | 07/07/2014 16:00 | Démontage de la déviation provisoire | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CDF Est-Ouest | 30/06/2014 08:00 | 04/07/2014 16:00 | CDF Est-Ouest | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Assise de chaussée Est-Ouest yc bordures | 07/07/2014 08:00 | 11/07/2014 16:00 | Assise de chaussée Est-Ouest yc bordures | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CDF Nord-Sud | 07/07/2014 08:00 | 11/07/2014 16:00 | CDF Nord-Sud | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rémise en état | 08/07/2014 08:00 | 11/07/2014 16:00 | Rémise en état | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Assise de chaussée Nord-Sud yc bordures | 14/07/2014 08:00 | 18/07/2014 16:00 | Assise de chaussée Nord-Sud yc bordures | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Couche de roulement Est-Ouest | 14/07/2014 08:00 | 21/07/2014 16:00 | Couche de roulement Est-Ouest | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Couche de roulement Nord-Sud | 21/07/2014 08:00 | 25/07/2014 16:00 | Couche de roulement Nord-Sud | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Phase 08 : Marché immobilier 1 | | | Phase 08 : Marché immobilier 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Construction Ilot 1 | 01/09/2014 08:00 | 31/12/2015 16:00 | Construction Ilot 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Construction Ilot 3 | 01/09/2014 08:00 | 31/12/2015 16:00 | Construction Ilot 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Construction Ilot 5 | 01/09/2014 08:00 | 31/12/2015 16:00 | Construction Ilot 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Phase 08 : Marché immobilier 2 | | | Phase 08 : Marché immobilier 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Construction Ilot 10 | 01/01/2016 08:00 | 31/03/2017 16:00 | Construction Ilot 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Construction Ilot 2 | 01/01/2016 08:00 | 31/03/2017 16:00 | Construction Ilot 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Construction Ilot 4 | 01/01/2016 08:00 | 31/03/2017 16:00 | Construction Ilot 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Construction Ilot 6 | 01/01/2016 08:00 | 31/03/2017 16:00 | Construction Ilot 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Phase 09 : Marché immobilier 3 + EV | | | Phase 09 : Marché immobilier 3 + EV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Construction Ilot 7 | 03/04/2017 08:00 | 29/06/2018 16:00 | Construction Ilot 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Construction Ilot 8 | 03/04/2017 08:00 | 29/06/2018 16:00 | Construction Ilot 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Construction Ilot 9 | 03/04/2017 08:00 | 29/06/2018 16:00 | Construction Ilot 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aménagement des Espaces-Vert | 16/04/2018 08:00 | 31/07/2018 16:00 | Aménagement des Espaces-Vert | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Réalisation du bassin | 16/04/2018 08:00 | 31/05/2018 16:00 | Réalisation du bassin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Légende

| | |
|-----------------------|--|
| Démolitions | |
| Espaces Verts | |
| Génie Civil | |
| Chaussées | |
| Immobilier | |
| Terrassements | |
| Travaux préparatoires | |





| Nom (PM) | Début (PM) | Fin (PM) | 2014 | | | | | | | | | | | | 2015 | | | | | | | | | | | | 2016 | | | | | | | | | | | | 2017 | | | | | | | | | | | | 2018 | | | | | | | |
|---|------------------|------------------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|------|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Phase 01 : Travaux préparatoires | | | Phase 01 : Travaux préparatoires | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Libération des emprises | 01/01/2014 08:00 | 15/01/2014 16:00 | Libération des emprises | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Création des accès de chantier | 16/01/2014 08:00 | 31/01/2014 16:00 | Création des accès de chantier | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Installations principales | 03/02/2014 08:00 | 27/02/2014 16:00 | Installations principales | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Phase 02 : Démolitions | | | Phase 02 : Démolitions | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Démolitions | 28/02/2014 08:00 | 31/03/2014 16:00 | Démolitions | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Phase 03 : Décapages | | | Phase 03 : Décapages | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Décapage phase 1 | 01/04/2014 08:00 | 15/04/2014 16:00 | Décapage phase 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Décapage phase 2 | 01/04/2014 08:00 | 15/04/2014 16:00 | Décapage phase 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Phase 04 : Terrassements chaussées et b... | | | Phase 04 : Terrassements chaussées et bassins | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Terrassement de la chaussée Est-Ouest | 16/04/2014 08:00 | 09/05/2014 16:00 | Terrassement de la chaussée Est-Ouest | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Terrassement des bassins | 16/04/2014 08:00 | 22/04/2014 16:00 | Terrassement des bassins | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Génie Civil des bassins | 23/04/2014 08:00 | 08/05/2014 16:00 | Génie Civil des bassins | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Terrassement de la chaussée Nord-Sud | 23/04/2014 08:00 | 30/04/2014 16:00 | Terrassement de la chaussée Nord-Sud | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Phase 05 : Mise en place de la déviation pr... | | | Phase 05 : Mise en place de la déviation provisoire | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Réalisation de la déviation provisoire | 12/05/2014 08:00 | 23/05/2014 16:00 | Réalisation de la déviation provisoire | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Phase 06 : Construction du nouveau girato... | | | Phase 06 : Construction du nouveau giratoire | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Démolitions chaussée et bordure | 26/05/2014 08:00 | 30/05/2014 16:00 | Démolitions chaussée et bordure | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Réalisation du giratoire | 02/06/2014 08:00 | 26/06/2014 16:00 | Réalisation du giratoire | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Phase 07 : Réalisation des voiries | | | Phase 07 : Réalisation des voiries | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Démontage de la déviation provisoire | 27/06/2014 08:00 | 07/07/2014 16:00 | Démontage de la déviation provisoire | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CDF Est-Ouest | 30/06/2014 08:00 | 04/07/2014 16:00 | CDF Est-Ouest | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Assise de chaussée Est-Ouest yc bordures | 07/07/2014 08:00 | 11/07/2014 16:00 | Assise de chaussée Est-Ouest yc bordures | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CDF Nord-Sud | 07/07/2014 08:00 | 11/07/2014 16:00 | CDF Nord-Sud | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rémise en état | 08/07/2014 08:00 | 11/07/2014 16:00 | Rémise en état | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Assise de chaussée Nord-Sud yc bordures | 14/07/2014 08:00 | 18/07/2014 16:00 | Assise de chaussée Nord-Sud yc bordures | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Couche de roulement Est-Ouest | 14/07/2014 08:00 | 21/07/2014 16:00 | Couche de roulement Est-Ouest | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Couche de roulement Nord-Sud | 21/07/2014 08:00 | 25/07/2014 16:00 | Couche de roulement Nord-Sud | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Phase 08 : Marché immobilier 1 | | | Phase 08 : Marché immobilier 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Construction Ilot 1 | 01/09/2014 08:00 | 31/12/2015 16:00 | Construction Ilot 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Construction Ilot 3 | 01/09/2014 08:00 | 31/12/2015 16:00 | Construction Ilot 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Construction Ilot 5 | 01/09/2014 08:00 | 31/12/2015 16:00 | Construction Ilot 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Phase 08 : Marché immobilier 2 | | | Phase 08 : Marché immobilier 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Construction Ilot 10 | 01/01/2016 08:00 | 31/03/2017 16:00 | Construction Ilot 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Construction Ilot 2 | 01/01/2016 08:00 | 31/03/2017 16:00 | Construction Ilot 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Construction Ilot 4 | 01/01/2016 08:00 | 31/03/2017 16:00 | Construction Ilot 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Construction Ilot 6 | 01/01/2016 08:00 | 31/03/2017 16:00 | Construction Ilot 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Phase 09 : Marché immobilier 3 + EV | | | Phase 09 : Marché immobilier 3 + EV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Construction Ilot 7 | 03/04/2017 08:00 | 29/06/2018 16:00 | Construction Ilot 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Construction Ilot 8 | 03/04/2017 08:00 | 29/06/2018 16:00 | Construction Ilot 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Construction Ilot 9 | 03/04/2017 08:00 | 29/06/2018 16:00 | Construction Ilot 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aménagement des Espaces-Vert | 16/04/2018 08:00 | 31/07/2018 16:00 | Aménagement des Espaces-Vert | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Réalisation du bassin | 16/04/2018 08:00 | 31/05/2018 16:00 | Réalisation du bassin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Légende

| | |
|-----------------------|--|
| Démolitions | |
| Espaces Verts | |
| Génie Civil | |
| Chaussées | |
| Immobilier | |
| Terrassements | |
| Travaux préparatoires | |





| Nom (PM) | Début (PM) | Fin (PM) | 2014 | | | | | | | | | | | | 2015 | | | | | | | | | | | | 2016 | | | | | | | | | | | | 2017 | | | | | | | | | | | | 2018 | | | | | | | | | | | |
|---|------------------|------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|--------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|--------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|------------|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|--|
| | | | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | | |
| Phase 01 : Travaux préparatoires | | | Phase 01 : Travaux préparatoires | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Libération des emprises | 01/01/2014 08:00 | 15/01/2014 16:00 | Libération des emprises | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Création des accès de chantier | 16/01/2014 08:00 | 31/01/2014 16:00 | Création des accès de chantier | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Installations principales | 03/02/2014 08:00 | 27/02/2014 16:00 | Installations principales | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Phase 02 : Démolitions | | | Phase 02 : Démolitions | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Démolitions | 28/02/2014 08:00 | 31/03/2014 16:00 | Démolitions | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Phase 03 : Décapages | | | Phase 03 : Décapages | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Décapage phase 1 | 01/04/2014 08:00 | 15/04/2014 16:00 | Décapage phase 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Décapage phase 2 | 01/04/2014 08:00 | 15/04/2014 16:00 | Décapage phase 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Phase 04 : Terrassements chaussées et b... | | | Phase 04 : Terrassements chaussées et bassins | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Terrassement de la chaussée Est-Ouest | 16/04/2014 08:00 | 09/05/2014 16:00 | Terrassement de la chaussée Est-Ouest | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Terrassement des bassins | 16/04/2014 08:00 | 22/04/2014 16:00 | Terrassement des bassins | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Génie Civil des bassins | 23/04/2014 08:00 | 08/05/2014 16:00 | Génie Civil des bassins | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Terrassement de la chaussée Nord-Sud | 23/04/2014 08:00 | 30/04/2014 16:00 | Terrassement de la chaussée Nord-Sud | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Phase 05 : Mise en place de la déviation pr... | | | Phase 05 : Mise en place de la déviation provisoire | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Réalisation de la déviation provisoire | 12/05/2014 08:00 | 23/05/2014 16:00 | Réalisation de la déviation provisoire | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Phase 06 : Construction du nouveau girato... | | | Phase 06 : Construction du nouveau giratoire | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Démolitions chaussée et bordure | 26/05/2014 08:00 | 30/05/2014 16:00 | Démolitions chaussée et bordure | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Réalisation du giratoire | 02/06/2014 08:00 | 26/06/2014 16:00 | Réalisation du giratoire | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Phase 07 : Réalisation des voiries | | | Phase 07 : Réalisation des voiries | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Démontage de la déviation provisoire | 27/06/2014 08:00 | 07/07/2014 16:00 | Démontage de la déviation provisoire | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CDF Est-Ouest | 30/06/2014 08:00 | 04/07/2014 16:00 | CDF Est-Ouest | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Assise de chaussée Est-Ouest yc bordures | 07/07/2014 08:00 | 11/07/2014 16:00 | Assise de chaussée Est-Ouest yc bordures | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CDF Nord-Sud | 07/07/2014 08:00 | 11/07/2014 16:00 | CDF Nord-Sud | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rémise en état | 08/07/2014 08:00 | 11/07/2014 16:00 | Rémise en état | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Assise de chaussée Nord-Sud yc bordures | 14/07/2014 08:00 | 18/07/2014 16:00 | Assise de chaussée Nord-Sud yc bordures | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Couche de roulement Est-Ouest | 14/07/2014 08:00 | 21/07/2014 16:00 | Couche de roulement Est-Ouest | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Couche de roulement Nord-Sud | 21/07/2014 08:00 | 25/07/2014 16:00 | Couche de roulement Nord-Sud | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Phase 08 : Marché immobilier 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Phase 08 : Marché immobilier 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Construction Ilot 1 | 01/09/2014 08:00 | 31/12/2015 16:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Construction Ilot 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Construction Ilot 3 | 01/09/2014 08:00 | 31/12/2015 16:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Construction Ilot 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Construction Ilot 5 | 01/09/2014 08:00 | 31/12/2015 16:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Construction Ilot 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Phase 08 : Marché immobilier 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Phase 08 : Marché immobilier 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Construction Ilot 10 | 01/01/2016 08:00 | 31/03/2017 16:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Construction Ilot 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Construction Ilot 2 | 01/01/2016 08:00 | 31/03/2017 16:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Construction Ilot 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Construction Ilot 4 | 01/01/2016 08:00 | 31/03/2017 16:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Construction Ilot 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Construction Ilot 6 | 01/01/2016 08:00 | 31/03/2017 16:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Construction Ilot 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Phase 09 : Marché immobilier 3 + EV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Construction Ilot 7 | 03/04/2017 08:00 | 29/06/2018 16:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Cons... | | | | | | | | | | | |
| Construction Ilot 8 | 03/04/2017 08:00 | 29/06/2018 16:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Cons... | | | | | | | | | | | |
| Construction Ilot 9 | 03/04/2017 08:00 | 29/06/2018 16:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Cons... | | | | | | | | | | | |
| Aménagement des Espaces-Vert | 16/04/2018 08:00 | 31/07/2018 16:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | A... | | | | | | | | | | | |
| Réalisation du bassin | 16/04/2018 08:00 | 31/05/2018 16:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Réalisi... | | | | | | | | | | | |

Légende

| | |
|-----------------------|--|
| Démolitions | |
| Espaces Verts | |
| Génie Civil | |
| Chaussées | |
| Immobilier | |
| Terrassements | |
| Travaux préparatoires | |





| Nom (PM) | Début (PM) | Fin (PM) | 2014 | | | | | | | | | | | | 2015 | | | | | | | | | | | | 2016 | | | | | | | | | | | | 2017 | | | | | | | | | | | | 2018 | | | | | | | | | | | |
|---|------------------|------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|------|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|--|
| | | | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | | |
| Phase 01 : Travaux préparatoires | | | Phase 01 : Travaux préparatoires | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Libération des emprises | 01/01/2014 08:00 | 15/01/2014 16:00 | Libération des emprises | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Création des accès de chantier | 16/01/2014 08:00 | 31/01/2014 16:00 | Création des accès de chantier | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Installations principales | 03/02/2014 08:00 | 27/02/2014 16:00 | Installations principales | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Phase 02 : Démolitions | | | Phase 02 : Démolitions | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Démolitions | 28/02/2014 08:00 | 31/03/2014 16:00 | Démolitions | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Phase 03 : Décapages | | | Phase 03 : Décapages | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Décapage phase 1 | 01/04/2014 08:00 | 15/04/2014 16:00 | Décapage phase 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Décapage phase 2 | 01/04/2014 08:00 | 15/04/2014 16:00 | Décapage phase 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Phase 04 : Terrassements chaussées et b... | | | Phase 04 : Terrassements chaussées et bassins | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Terrassement de la chaussée Est-Ouest | 16/04/2014 08:00 | 09/05/2014 16:00 | Terrassement de la chaussée Est-Ouest | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Terrassement des bassins | 16/04/2014 08:00 | 22/04/2014 16:00 | Terrassement des bassins | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Génie Civil des bassins | 23/04/2014 08:00 | 08/05/2014 16:00 | Génie Civil des bassins | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Terrassement de la chaussée Nord-Sud | 23/04/2014 08:00 | 30/04/2014 16:00 | Terrassement de la chaussée Nord-Sud | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Phase 05 : Mise en place de la déviation pr... | | | Phase 05 : Mise en place de la déviation provisoire | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Réalisation de la déviation provisoire | 12/05/2014 08:00 | 23/05/2014 16:00 | Réalisation de la déviation provisoire | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Phase 06 : Construction du nouveau girato... | | | Phase 06 : Construction du nouveau giratoire | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Démolitions chaussée et bordure | 26/05/2014 08:00 | 30/05/2014 16:00 | Démolitions chaussée et bordure | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Réalisation du giratoire | 02/06/2014 08:00 | 26/06/2014 16:00 | Réalisation du giratoire | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Phase 07 : Réalisation des voiries | | | Phase 07 : Réalisation des voiries | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Démontage de la déviation provisoire | 27/06/2014 08:00 | 07/07/2014 16:00 | Démontage de la déviation provisoire | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CDF Est-Ouest | 30/06/2014 08:00 | 04/07/2014 16:00 | CDF Est-Ouest | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Assise de chaussée Est-Ouest yc bordures | 07/07/2014 08:00 | 11/07/2014 16:00 | Assise de chaussée Est-Ouest yc bordures | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CDF Nord-Sud | 07/07/2014 08:00 | 11/07/2014 16:00 | CDF Nord-Sud | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rémise en état | 08/07/2014 08:00 | 11/07/2014 16:00 | Rémise en état | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Assise de chaussée Nord-Sud yc bordures | 14/07/2014 08:00 | 18/07/2014 16:00 | Assise de chaussée Nord-Sud yc bordures | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Couche de roulement Est-Ouest | 14/07/2014 08:00 | 21/07/2014 16:00 | Couche de roulement Est-Ouest | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Couche de roulement Nord-Sud | 21/07/2014 08:00 | 25/07/2014 16:00 | Couche de roulement Nord-Sud | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Phase 08 : Marché immobilier 1 | | | Phase 08 : Marché immobilier 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Construction Ilot 1 | 01/09/2014 08:00 | 31/12/2015 16:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Construction Ilot 3 | 01/09/2014 08:00 | 31/12/2015 16:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Construction Ilot 5 | 01/09/2014 08:00 | 31/12/2015 16:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Phase 08 : Marché immobilier 2 | | | Phase 08 : Marché immobilier 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Construction Ilot 10 | 01/01/2016 08:00 | 31/03/2017 16:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Construction Ilot 2 | 01/01/2016 08:00 | 31/03/2017 16:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Construction Ilot 4 | 01/01/2016 08:00 | 31/03/2017 16:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Construction Ilot 6 | 01/01/2016 08:00 | 31/03/2017 16:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Phase 09 : Marché immobilier 3 + EV | | | Phase 09 : Marché immobilier 3 + EV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Construction Ilot 7 | 03/04/2017 08:00 | 29/06/2018 16:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Construction Ilot 8 | 03/04/2017 08:00 | 29/06/2018 16:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Construction Ilot 9 | 03/04/2017 08:00 | 29/06/2018 16:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aménagement des Espaces-Vert | 16/04/2018 08:00 | 31/07/2018 16:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Réalisation du bassin | 16/04/2018 08:00 | 31/05/2018 16:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Légende

| | |
|-----------------------|--|
| Démolitions | |
| Espaces Verts | |
| Génie Civil | |
| Chaussées | |
| Immobilier | |
| Terrassements | |
| Travaux préparatoires | |

